

Vägprojektet avslutat

Vägprojektet påbörjades 2016 och avslutades vid årsskiftet 2019/2020. Nu har väghållningen övergått till normalt underhåll.

En underhållsplan har tagits fram och är upplagd på hemsidan. Underhållsplanen innehåller förutom underhållsåtgärder också kostnader per år som underlag för framtida budgetering av vägunderhållet.

Insamlade medel till vägprojektet och tillika budget var 333.500 SEK. Kostnaden slutade på 296.149 SEK och mellanskillnaden/överskottet blev då 37.351 SEK.

Överskottet återgår till eget kapital och kommer att användas för till exempel vägunderhållet. Närmast är det ett antal vägtrummor som behöver bytas eller justeras.

Kent Hietala är ny vägmästare och är den som med stöd av styrelsen tar hand om det framtida vägunderhållsarbetet. Det är Kent som ni i första hand ska vända er till om ni ser något som behöver fixas med vägarna.

Styrelsen



Bilden är från första dagen hösten 2016, det blev bättre.

